

Datum: 2014-11-05

Sida 1 av 1

Projekt: Maria Svensson - Takbyte

Tider

Datum	Rapportör	Notering	Firmabil	Km	Tid (h)
2014-02-14	Demo	Måleri - Målning invändigt: Målat	ABC 125	90	8,0
2014-02-17	Demo	Måleri - Målning invändigt: Målat	ABC 123	25	1,0
2014-03-10	Demo	Kontorsarbete: Fakturerat			2,0
2014-07-07	Demo	Måleri - Målning invändigt: Målat hela dagen	ABC 123	50	8,0
2014-08-30	Demo	Bygg - Snickeri och inredning: Glhghl			4,5
				165	23,5

Arbetskostnader

Kategori	Tid (h)
Bygg - Snickeri och inredning	4,5
Kontorsarbete	2,0
Måleri - Målning invändigt	17,0
	23,5

Arbetskostnader, ord timpris

Tid (h)	Timpris	Belopp
23,5	350,00	8 225,00
		8 225,00

Material

Artikel	Antal	Datum	Rapportör	A-pris	Belopp
Byggnadsställning (DAG)	25 DAG	2014-02-16	Demo		
Byggnadsställning (DAG)	87 DAG	2014-03-03	Demo		
Spik 1000 ST (FRP)	25 FRP	2014-02-19	Demo	150,00	3 750,00
Trallskruv 20x120 1000 ST	45 FRP	2014-07-07	Demo	247,00	11 115,00
					14 865,00

Belopp exkl moms: **23 090,00**

Moms 25%: 5 772,50

Totalsumma SEK: 28 862,50