



din logo här...

PROJEKTRAPPORT

Projekt: Nybygge villa - Nils Jonsson, Stockholm
Status: Aktivt

Projektansvarig: Jonas Svensson, 08-0454504545

Beskrivning: Bygga villa från grund till tak.

Kund

Nils Jonsson

Storgatan 1

Stockholm

Tid per rapportör

Rapportör	Firmabil (km)	Tid (h)
Anders Svensson	1 541	184,0
	1 541	184,0

Alla rapporterade tider

Rapportör	Notering	Datum	Tid (h)
Vecka 36			
Anders Svensson	Bygg: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-01	8,0
Anders Svensson	Bygg: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-02	8,0
Anders Svensson	Bygg: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-03	8,0
Anders Svensson	Murning: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-03	8,0
Anders Svensson	Murning: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-04	8,0
Anders Svensson	Plåtarbeten: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-05	8,0
			48,0
Vecka 37			
Anders Svensson	Praktikant/ungdom: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-08	8,0
Anders Svensson	Bygg: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-09	8,0
Anders Svensson	Bygg: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-10	8,0
Anders Svensson	Bygg: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-11	8,0
Anders Svensson	Bygg: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-12	8,0
			40,0
Vecka 38			
Anders Svensson	Bygg: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-15	8,0
Anders Svensson	Bygg: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-16	8,0
Anders Svensson	Bygg: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-17	8,0
Anders Svensson	Bygg: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-18	8,0
Anders Svensson	Bygg: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-19	8,0
			40,0
Vecka 39			
Anders Svensson	Bygg: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-22	8,0
Anders Svensson	Bygg: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-23	8,0
Anders Svensson	Plåtarbeten: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-24	8,0
Anders Svensson	Plåtarbeten: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-25	8,0
Anders Svensson	Bygg: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-26	8,0

PROJEKTRAPPORT



Rapportör	Notering	Datum	Tid (h)
			40,0
Vecka 40			
Anders Svensson	Bygg: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-29	8,0
Anders Svensson	Praktikant/ungdom: Vad som gjorts skriver man här...	2014-09-30	8,0
			16,0
			184,0

Arbetskostnader, timpris per kategori

Kategori	Tid (h)	I procent	Timpris	Belopp
Bygg	128,0	69,6%		
Murning	16,0	8,7%	560,00	8 960,00
Plåtarbeten	24,0	13,0%	450,00	10 800,00
Praktikant/ungdom	16,0	8,7%	150,00	2 400,00
		184,0	100,0%	22 160,00

Arbetskostnader, ord. timpris

Tid (h)	Timpris	Belopp
128,0	400,00	51 200,00

Bilersättningar

Typ	Pris	Belopp
Firmabil: 1541 km	30,00 / mil	4 623,00
		4 623,00

Material

Artikel	Rapportör	Datum	Antal	A-pris	Belopp
Hyra av traktor Timmar	Anders Svensson	2014-09-15	2		
Skruv artikel 200x18 exempel	Anders Svensson	2014-09-10	10 FP	254,00	2 540,00
Spik 1000st 100x23	Anders Svensson	2014-09-10	5 FP	55,00	275,00
Spik 1000st 100x23	Anders Svensson	2014-09-22	2 FP	55,00	110,00
					2 925,00

Sammanfattning

Arbetskostnad:	73 360,00	Budgeterade timmar:	350 h
Bilersättning:	4 623,00	Timmar totalt:	184 h
Materialkostnad:	2 925,00	Timmar resultat:	166 h
		Belopp exkl moms:	80 908,00
		Moms 25%	20 227,00
		Totalsumma SEK:	101 135,00